

MITAKE 社内管理アプリ

カフェ・店舗デザイン案件の社内管理ダッシュボード

会社全体・部署別 物件別予算管理 書類自動振り分け

物件別予算管理

物件：渋谷カフェA（内装リニューアル）

工期：2026.00.00～2026.00.00

実行予算合計

47,500 千円

就業時間合計 1,076h
完工後の費用合計 30,000 千円

平均進捗 51.7%
就業時間合計 1,076h

営業計算書 貼付

ドロップした状態で表示される

PDFデータをドラッグ&ドロップ

Upload 200MB per file・PDF

<現場での評価>

現場での評価・進捗メモをここに記入

<予算の増減と経緯>

実行予算から完了金額への増減理由などを記入

工事カテゴリ別内訳（実行予算×完了金額）

A内装 (¥12,345) B設備 (¥9,876) C電気 (¥1,234) D厨房 (¥6,781)

A内装工事 詳細

工種名	実行予算 (a)	完了金額 (b)	差額 (a-b)
仮設		3000	
防水		2000	
左官		0	
軽鉄・ボード工事		0	
タイル工事		0	
ガラス工事		0	
金属工事		0	
金属建具工事		0	
木製建具工事		0	
家具工事		0	
実行予算(a)合計		完了金額(b)合計	差額(a-b)合計

関係者の就業時間

A氏	h
B氏	h
C氏	h